notes.md 5/30/2023

Projektmanagment und Projektarbeit

Buch:

Normenreihe DIN 69901

Verschiedene definitionen was unter Projektmanagment zu verstehen ist

- Diese definiert:
 - Was ist eigentlich ein Projekt?
 - "Ein geplanntes Vorhaben das ein Start und ein Ende hat"
 - Es gibt einen zeitlichen Rahmen
 - Ein einmaliges Vorhaben -> Einmaligkeit der Bedingungen einmaligkeit der Rahmenbedingungen unter den das Projekt umgesetzt wird
 - Ist gekennzeichnet druch einmaligkeit,festen zeitlichen Rahmen, ein größers vorhaben und eine klar definierte Zielvorgabe
 - -> Instalieren von Windows ist kein projekt da es kein größeres Vorhaben ist
 - Die Bedingungen, welche hier "einmalig" sind:
 - Zeitrahmen
 - Finanzrahmen
 - Personelle
 - Zielvorgabe
 - Was ist kein Projekt?
 - Irgendeine Routineaufgabe
 - Was sind die wichtigsten Rahmenbedingungen eines Projekts?
 - 1. Projektziel:
 - 1. Festlegung des Endziels, inklusive aller Anforderungen und der geforderten Qualität
 - 2. Durch Dokumente, Dokumentation und verschriftlichung/Visualisierung
 - 2. Komplexität:
 - 1. Je höher die abhängigkeiten sind, umso komplexer das Projekt
 - 2. Information -> Jede fehlende Infromation erhöht die Komplexität des Projektes
 - 3. Controlling:
 - 1. Was ist es? im zusammenhang mit projektmanagment
 - Ständige Messung und ständiger Abgleich von wichtigen Einflußgrößen
 - Plannung
 - Kontrolle
 - Steuerung
 - 2. Macht man meißt bei den Meilensteinen
 - 1. Budget -> Sind wir im Budget
 - 2. Zeit -> halten wir uns an den Zeitplan?
 - 3. Resourcen -> Personelle
- Was ist Projektmanagment

notes.md 5/30/2023

- Ein systematischer Ansatz der folgene Punkte regelt:
 - Plannung
 - Steuerung/Überwachung
 - Organisation
 - Durchführung
 - Abschließen des Projektes
- S.M.A.R.T. Specific, Measuarble, Achievable, Relevant, Time-Bound
- Woran scheitern Projekte?
 - An mangelhafter Kommunikation
 - Betriebswirtschaftliches Kalkül
 - Schlechte Zusammenarbeit
- Wann sollte man Projekte ablehnen?
 - Ethische Bedenken
 - Finanzen
 - Mangelnde Kompetenz
 - o "Keine Zeit"
 - Personal nicht ausreichend entsprechend geschult oder nicht vorhanden

IHK fragen dazu

- Was sind die Wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für Projekte?
 - Reichweite
 - Grad der Einmaligkeit
 - Pionierprojekte Bitcoin, Facebook, etc...
 - Potentialprojekte
 - Branche
- Was sind die wichtigsten Aufgaben des Projektmanagments?
 - Controling(-> Überwachung und Steuerung von Ressourcen)
 - Planung
 - Qualitätssicherung(-> Überwachung und Steuerung der Unsetzung aller geforderten
 Anforderungen in der geforderten Qualität) Dokumentation, Testen im Fall von Anwendungs-Entwicklern
 - Führen Rollenverteilung, Hierarchie, Verantwortung und Delegieren verteilen von aufgaben
 - Motivation
- Unterscheiden sie interne und externe Projekte im Projektmanagment
 - o Extern:
 - Projektidee und Projektziel sind extern Analysiert kommen von außen
 - o Intern:
 - Projektideen und Projektziel kommen aus der Organistation/vom Entwickler selbst
- Unterscheiden sie Projektmanagment und Projektarbeit!
 - o Projektarbeit:
 - Umfasst alle konkreten Arbeiten und Arbeitsschritte im Rahmen der Projektrealisierung
 - Das Projketmanagment schafft den rahmen für die Projektarbeit um Systematisch und kontrolliert zu funktionieren

notes.md 5/30/2023

- Unterscheiden sie Werkzeuge und Instrumente im Rahmen des Projektmanagments
 - Beispiel Instrument: Zeitplanung, Anforderungsanalyse Werkzeug: Netzplantechnik, Projektstrukturplan
 - Werkzeuge:
 - Mehr definierte wenig abstrakte Werzeuge
 - IdE, Visualisierung
 - o Instrumente:
 - Eine mehr abstrakte Ebene der Definierung von Werkzeugen
 - Grobe Konzepte, Vorgehensweisen
 - SCRUM, Wasserfallmodell, Algorithmik