# Projektmanagment und Projektarbeit

Buch:

#### Normenreihe DIN 69901

Verschiedene definitionen was unter Projektmanagment zu verstehen ist

- Diese definiert:
  - Was ist eigentlich ein Projekt?
    - "Ein geplanntes Vorhaben das ein Start und ein Ende hat"
    - Es gibt einen zeitlichen Rahmen
    - Ein einmaliges Vorhaben -> Einmaligkeit der Bedingungen einmaligkeit der Rahmenbedingungen unter den das Projekt umgesetzt wird
    - Ist gekennzeichnet druch einmaligkeit,festen zeitlichen Rahmen, ein größers vorhaben und eine klar definierte Zielvorgabe
    - -> Instalieren von Windows ist kein projekt da es kein größeres Vorhaben ist
    - Die Bedingungen, welche hier "einmalig" sind:
      - Zeitrahmen
      - Finanzrahmen
      - Personelle
      - Zielvorgabe
  - Was ist kein Projekt?
    - Irgendeine Routineaufgabe
  - Was sind die wichtigsten Rahmenbedingungen eines Projekts?
    - 1. Projektziel:
      - 1. Festlegung des Endziels, inklusive aller Anforderungen und der geforderten Qualität
      - 2. Durch Dokumente, Dokumentation und verschriftlichung/Visualisierung
    - 2. Komplexität:
      - 1. Je höher die abhängigkeiten sind, umso komplexer das Projekt
      - 2. Information -> Jede fehlende Infromation erhöht die Komplexität des Projektes
    - 3. Controlling:
      - 1. Was ist es? im zusammenhang mit projektmanagment
        - Ständige Messung und ständiger Abgleich von wichtigen Einflußgrößen
        - Plannung
        - Kontrolle
        - Steuerung
      - 2. Macht man meißt bei den Meilensteinen
        - 1. Budget -> Sind wir im Budget
        - 2. Zeit -> halten wir uns an den Zeitplan?
        - 3. Resourcen -> Personelle
- Was ist Projektmanagment

- Ein systematischer Ansatz der folgene Punkte regelt:
  - Plannung
  - Steuerung/Überwachung
  - Organisation
  - Durchführung
  - Abschließen des Projektes
- S.M.A.R.T. Specific, Measuarble, Achievable, Relevant, Time-Bound
- Woran scheitern Projekte?
  - An mangelhafter Kommunikation
  - Betriebswirtschaftliches Kalkül
  - o Schlechte Zusammenarbeit
- Wann sollte man Projekte ablehnen?
  - Ethische Bedenken
  - Finanzen
  - Mangelnde Kompetenz
  - o "Keine Zeit"
  - Personal nicht ausreichend entsprechend geschult oder nicht vorhanden
- Unter welchen Umständen kann man von einem "erfolgreichen" Projekt sprechen?
  - Wenn das Projektziel im gegebenen Zeitrahmen mit dem gesetzten Budget in den geforderten Qualität erreicht wurde

## Anforderungen

- Was ist eine Anforderung?
  - Merkmal/Eigenschaft/Attribut des gefordertem Endproduktes inklusive der geforderten Qualit\u00e4t
    zb Benutzerfreundlichkeit
  - Anforderungen müssen systematisch erhoben und im Rahmen einer Anforderungsanalyse immer wieder durchleuchtet werden
    - Hier Fallen viele Dokumente an , Diagramme/Visualisierungen/Normen/Gesetztestexte
    - Kategorisierung von Anforderungen
    - Analyse -> Oft OOA(Objektorientierte Analyse) -> Noch mehr Dokumente Use Case-Diagramme, Klassendiagramme, ...
    - Mit IT mitteln das beschreiebn und definieren was der Kunde/Auftragssteller sich vorgestellt hat Theoretisch umgesetzt ist
    - Verfeinerung der Anforderungen
  - Typen von Anforderungen:
    - kritische
      - Hoch Relevante Anforderungen damit die Software funktioniert
    - nicht-kritische


- Das System würde auch ohne diese funktionieren
- funktionale
- nicht-funktionale
  - Qualitative Anforderungen: Performance, Sicherheit, Usability, UX.....

#### IHK fragen dazu

- Was sind die Wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für Projekte?
  - Reichweite
  - Grad der Einmaligkeit
    - Pionierprojekte Bitcoin, Facebook, etc...
    - Potentialprojekte
  - Branche
- Was sind die wichtigsten Aufgaben des Projektmanagments?
  - Controling(-> Überwachung und Steuerung von Ressourcen)
  - Planung
  - Qualitätssicherung(-> Überwachung und Steuerung der Unsetzung aller geforderten Anforderungen in der geforderten Qualität) Dokumentation, Testen im Fall von Anwendungs-Entwicklern
  - Führen Rollenverteilung, Hierarchie, Verantwortung und Delegieren verteilen von aufgaben
  - Motivation
- Unterscheiden sie interne und externe Projekte im Projektmanagment
  - Extern:
    - Projektidee und Projektziel sind extern Analysiert kommen von außen
  - o Intern:
    - Projektideen und Projektziel kommen aus der Organistation/vom Entwickler selbst
- Unterscheiden sie Projektmanagment und Projektarbeit!
  - o Projektarbeit:
    - Umfasst alle konkreten Arbeiten und Arbeitsschritte im Rahmen der Projektrealisierung
  - Das Projketmanagment schafft den rahmen für die Projektarbeit um Systematisch und kontrolliert zu funktionieren
- Unterscheiden sie Werkzeuge und Instrumente im Rahmen des Projektmanagments
  - Beispiel Instrument: Zeitplanung, Anforderungsanalyse Werkzeug: Netzplantechnik, Projektstrukturplan
  - Werkzeuge:
    - Mehr definierte wenig abstrakte Werzeuge
    - IdE, Visualisierung
  - o Instrumente:
    - Eine mehr abstrakte Ebene der Definierung von Werkzeugen
    - Grobe Konzepte, Vorgehensweisen
    - SCRUM, Wasserfallmodell, Algorithmik
  - o Beispiel:
    - Instrument: Zeitplannung
    - Passendes Werkzeug: Gantt-Diagramm
- Was sind die Ziele der Projektplannung?
  - Schaffung eines Handlungsrahmens
  - o Schaffung eines Grundgerüsts für den Einsatz und die verteilung der Ressourcen

- Führungsinstrument -> "Ordung" schaffen
- Zeitaufwand bestimmen
- Verhandlungsbasis schaffen (durch Zeitplanung)

## Einführung in die Projektplannung



- Die Ebenen der Projektplannung:
  - Planungstiefe
    - Wie sehr gehe ich in der momentanen Planungsphase ins Detail?
  - Planungshorizont
    - Wie groß sind die Plannungsabschnitte, welche betrachtet werden bzw. wie weit blicke ich it der aktuellen Planung in die Zukunft